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Par poznamek k planovani obnovy majetku v CR

« Plan financovani obnovy (PFQO) — povinnost dana zakonem (10-ti lety
plan s revizi po 5 letech) platna od roku 2009

« Vytvareni (vyuzivani) dostateénych prostfedkd na obnovu vodovodu
a kanalizaci neni samozrejmosti



Par poznamek k planovani obnovy majetku v CR

« Plan financovani obnovy (PFQO) — povinnost dana zakonem (10-ti lety
plan s revizi po 5 letech) platna od roku 2009

« Vytvareni (vyuzivani) dostateénych prostfedkd na obnovu vodovodu
a kanalizaci neni samozrejmosti

* Ruzny pfistup k tvorbé PFO
- Formalni
— Jednoduché analyzy stavajiciho stavu
— Rozbor z hlediska dlouhodobeé funkce majetku




Municipalni obchodni spoleCnost Tabor,
Sezimovo Usti a Plana nad LuZznici

Provoz CEVAK a.s.

Od r. 2004 realizace vyznamnych
investi¢nich akci s dotaci EU a narodni

Kvalita péCe o majetek

— Ekonomicky ramec fungovani (do r. 2038)
- GZV a GK

- PFO na 10 let

— Postaveny na prubéznych vystupech
nastroje ,Plan rekonstrukci®




Nastroj Plan rekonstrukci

Zakladni vlastnosti

 Vodovodni i kanalizacni sité

« Multikriterialni analyza — libovolna
volba Kkriterii

« Podpora vstupnich dat - zpracovani
poruch, unikd vody a balastnich vod

* Moznost napojeni na GIS, TIS,...

» Dlouhodoba investicni strategie (10-
30 (100) let)

» Vysledky v prostoru a Case

« Ekonomické hodnoceni

* Financni limity

* Qvlivnéni provoznich nakladu
nedostateCnym financovanim obnovy







Hlavni zasady metodiky

« Multikriterialni vyhodnoceni

vaha ukazatele vaha ukazatele
TU 3 TU X

vaha ukazatele vaha ukazatele
TU 2 TU 4

Celkové vyhodnoceni
technického stavu segmentu

Koordinacni priorita

Koncepéni priorita

»Vynucena“ obnova

Financni (technické) limity

Vysledny vybér fadi k obnové

Zakladni kritéria

— Zbytkova zivotnost
(material, stari)

— Poruchovost

— Uniky, balastni vody

- U kanalizace CCTV

DEI

- Vyznam radu

— Obtiznost oprav
— Pretizeni

— Rizikova analyza
— Inkrustace



VST vodovod:
Zivotnost Fadu dle materialu potrubi
Poruchovost
Unik vody
Distribu¢ni vyznam fadu —dle ovlivnéni zasobovani v pfipadé havarie
Kapacita — dle vypoc¢tené hydraulické ztratové vysky

VST Kanalizace:
Zivotnost Fadu dle materialu potrubi
vaha ulazat Poruchovost
e Infiltrace balastnich vod
Vyznam — dle velikosti splaskového prutoku
Kapacita — dle pretizeni stoky
Stavebni stav — dle kamerovych zkouSek




Multi-kriterialni analyza
1. Vyhodnoceni kritérii

Pipe material Material 1D Age

oc mare

oc up to 70
oc up to 50
ac up to 30
oc up to 20
oc up to 10
more

up to 90
up to 80
up to 60
up to 40
up to 20
more

up to 70
up to 60
up to 40
up to 20
more

up to 70
up to 60
up to 40
up to 20
more

up to 70
up to 60
up to 40
up to 20
more

up to 90
up to 50
up to 60
up to 40
up to 20

Failure rate ({km/year) |Points
more 10
up to 3
up to 2
up to 1

Unit leakage (m3/km/year)
more

up to 157638

up to 12929

up to 3199

up to 3468

2. Vaha kritérii

Vaha Kriterii - vodovod

Prlorltv obnovy

B stéf, resp. Zivotnost Fad(l H poruchovost iori er interval limit

M Unik vody vyznam fadi
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u kapacita fadu up to 550
up to 400




Starnuti site — pouziti krivek starnuti

O Kazda skupina materialu ma vilastni kfivku starnuti
O Statisticky rozbor poruchovosti + kfivky z celé rady projektu

KFivky starnuti - Poruchovost

[
N

[a—y
N

10

p ==| T tvarna
LT Seda_1
LT Seda_2

—~~
o
4
o
e
~
&
=<
=
2]
4
N
)
0]
o
>
o
L
S
>
=
@)
ol




FInancni parametry

MetOdiCkV pOkyn Mze CJ 401/2 10-15000 Leakage level and cost - modified methodology no.1

material potiubi 14 000000

P"_rc 12 OO0O000
beton azbestocement

= 3,95 CZK/m3

z n = n 8000000

Coy v K&/bm potrubd

6000000

4000000

2720 | 1890 | 2390 | 1890
3640 | 2 3100 | 2170 | 2900 | 2200
4000 3350 | 2270 | 3280 | 2400
3370 3540 | 2450 | 3880 | 2800
4960 | 3600 | 3080 | 2730 | 4480 | 3380 Toml leakege (7] W Cost of leaking water [CZK/ve ar)
5450 | 4070 | 4450 | 3100 | 4960 | 3800
5100 | 4610 | 4850 | 3300 | 5460 | 4150
7510 | 59560 | 6020 | 4440
9500 | 7730 | 7100 | 5390
11260| 0340 | 8380 | 6740
19800(17430[14410(12210 12000 000

24140[21540( 1742015020 16000 000

31470|28650|20270 | 17660 2 000 000

33330(20150 6 000 000

2000000

Total leakage [Ifs]

o

Cost of leaking water [CZK/year)

4 000 000

Pravidla obnovy
Priklad:
Do DN 300 - pOUiij material PE Pipeline diameter

Nad DN 300 pouzij material TLT <=1130
>15




Vysledky

Tematické mapy — plan obnovy vodovod
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Vysledky
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Vysledky
Tematické mapy — plan obnovy vodovod
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Vysledky

Tematické mapy — plan obnovy vodovod

Predpovéd vyvoje poctu poruch
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Budouci vyvoj investi¢nich a provoznich nakladd
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Naklady [mil. Kg]

VST Tabor - vodovodni a kanaliza¢ni sit
Investi¢ni a provozni naklady celkem
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Vysledky

Tematické mapy — plan obnovy vodovod
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Reporty - Podrobny seznam planovanych investic

Rok Rok Typ Vynucena
ﬂ obnovn v{/sta\ﬂ Ulice ﬂ Profﬂ Materiélﬂ rekonstnﬂ rekonstrlﬂ Nazev akce
10118540,12251
257 2034 1966
10118541 2022 1980
10118648,56133

Technicky segid_ Délka Investice

nstav ntag nsegmentu (K¢)

CSLA
CSLA

200 Litina
200 Litina

470 1240
590 2247
2045 1970 Bejblikova 100 Litina 455 1572
Na Parkanech -
Celkovicka —
obnova a dostavba
kanalizace

Na Parkanech -
Celkovicka —
obnova a dostavba
kanalizace

Litina
80 Tvarna

Naklady [mil. Kg]

10145166 2019 1960 Celkovicka 100 3207

pocet [porucha/rok]

10145167,55857
02 2019 1960
10149283 2047 1972
10174221,10174
222,7044890

10174980,10174
981 2038 1963
10175042,10175
043,7044866

Litina
40 Tvarna
100 Litina

100 3204
455 1830

Celkovicka
Svehlova

2022 1960 Rudé armady 150 Ocel 580 3567

K Héjence 100 Litina 455 1149

2044 1969 Prumyslova 150 Litina 485 1476



,Neomezené”

délka radi [km]

fi, Zivotnost [let]

moznosti dalSich vystupu

Vyvoj délky fadl podle stafi
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Vyvoj stari a zbytkové Zivotnostisité
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Zbytkova Zivotnost sité rekonstrukce pouze Imaterial A

e Priimeérné stari sité [let]



Zavery
* Pristup VST (nastroj Plan rekonstrukci)

Komplexni nastroj pé€e o infrastrukturni majetek

Maximalné efektivni vynakladani investic (kazdoroc€ni aktualizace s
vyuzitim nejnovéjsich dat z GIS, TIS, registru aktualnich investic...)

Peclivy vyber kritérii pro hodnoceni stavu majetku zalozeny na
dostupnych datech

Dlouhodobé strategické plany obnovy

->0Odpovéd na otazky ,V jakém stavu bude infrastruktura za 10, 15, 30,
50 let?”, ,Jak bude ovliviiovat PFO provozni naklady?“...

Zaroven prostredek pro kratkodobe a strednedobé plany
Prehledné i detailni vystupy
WEB aplikace poskytnuta jako zdroj informaci pro samospravu
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